

4	Презентация проектов	Организация презентации проектов	01.11.2025	08.11.2025	Козлова О.А., замдиректора по УВР Вершинина О.Н., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
		Продвижение проектов школьными командами			
		Организация дискуссионных площадок, агитация			
5	Голосование за проекты	День выборов	11.11.2025		Вершинина О.Н., советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
		Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей			
6	Оформление документов на областной конкурсный отбор	Оформление пакета документов на областной этап конкурса проектов школьного инициативного бюджетирования	12.11.2025	30.11.2025	Козлова О.А., замдиректора по УВР
		Направление на бумажном носителе нарочным способом в ГАУДО «Кузбасский центр дополнительного образования» заявки и полного пакет документов	до 20.12.2025		
7	Подача заявки на областной конкурсный отбор				Козлова О.А., замдиректора по УВР
8	Реализация проекта	Проведение процедур определения подрядчиков, заключение Контрактов, реализация проекта в 2025 году	Декабрь 2025	Август 2026	Козлова О.А., замдиректора по УВР